

Leticia 30 agosto de 2018

Doctor
ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector Regional Amazonas
Leticia

SENA - REGIONAL AMAZONAS
Radicacion Recibida
No: 1-2018-002470
30/08/2018 09:14:09 a.m.
Destinatario: 911060

Asunto: solicitud de prórroga en tiempo


Por la presente solicito prórroga en el contrato No 000139-2018 con objeto **CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS CURSOS DE CONSTRUCCIONES LIVIANAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y TURISMO DEL AMAZONAS**, por motivos que desde un principio no contaba con un supervisor para verificar unos ítems, donde hasta el día 29 de agosto me reuní con el supervisor designado que es el señor ALCIDES MORAN JEAN, comedidamente solicito quince (15) días para entregar los artículos y materiales del contrato, ya que las Láminas de fibro-cemento tipo A (ambientes exteriores) fueron compradas en Bogotá y están siendo transportadas vía fluvial (por río) por el peso, artículos que no estaban con referencias y claridad para suministrarlos.

En espera de una respuesta

Le agradezco su amable colaboración y apoyo a la presente.

Atentamente,

JAIRO HERNAN LOZADA
Contratista





91-1060

Leticia,

No: 2-2018-002417
21/08/2018 10:45:12 a.m.

Doctor
ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro
SENA Regional Amazonas
Leticia

Asunto: Solicitud de Prórroga al Contrato N° 000139
de 2018 – COMPRAVENTA.

Respetado Dr. Arango:

Teniendo en cuenta el Contrato de Compraventa a continuación relacionado y en calidad de supervisor, presento ante Usted la solicitud mencionado en asunto:

CONTRATO N°: 000139 del 6 de agosto de 2018.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIRO HERNÁN LOZADA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: C.C. 6.565.724 de Leticia (Amazonas).

OBJETO DEL CONTRATO: Comprar los materiales de formación para los cursos de construcciones livianas e instalaciones eléctricas del programa FIC del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas.

LUGAR DE EJECUCIÓN: El proveedor deberá hacer entrega de los bienes y/o servicios requeridos por el SENA, en el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas, oficina de Almacén; ubicado en la Calle 12 N° 10-60 Leticia. Tel: 57 8 592 7626, en la ciudad de Leticia.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Registro presupuestal y aprobación de garantías) sin exceder del 30 de diciembre de 2018.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 14 de agosto de 2018.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 02 de septiembre de 2018.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 2018

VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$23.872.762,00).

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Amazonas / Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas

Km 0.5 Vía Tarapacá, Leticia Amazonas, Colombia – PBX (57 8) 5927626 - 7966

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pág. 1



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681

**BALANCE FINANCIERO:**

Valor inicial del contrato	\$23.872.762,00
Valor de adición al contrato	\$0,00
Valor deducción al contrato	\$0,00
Valor total del contrato	\$23.872.762,00
Valor ejecutado	\$0,00
Valor pagado al contratista	\$0,00
Valor a pagar al contratista	\$0,00
Saldo pendiente por ejecutar y pagar al contratista	\$23.872.762,00
Saldo a liberar	\$0,00

Que mediante oficio con radicado N° 1-2018-002470 del 30 de agosto 2018, el Señor JAIRO LOZADA, quien suscribió el contrato N° 139-2018 bajo los términos anteriormente mencionados, presenta ante el suscrito supervisor la solicitud formal de "prórroga" por "quince (15) días para entregar los artículos y materiales del contrato", bajo los siguientes argumentos:

- Que "por motivos que desde un principio no contaba con un supervisor para verificar unos ítems, donde hasta el 29 de agosto me reuní con el supervisor designado [...] ALCIDES MORAN JEAN" (Supervisor designado mediante oficio 2-2018-002373 del 29/08/2018).
- Que en vista de "que las láminas de fibro-cemento tipo A (ambientes exteriores) fueron comprados en Bogotá y están siendo transportados vía fluvial (por río) por el peso, artículos que no estaban con referencias y claridad para suministrarlos".

Con base a lo anterior y teniendo presente que el contrato 139-2018 suscrito el 06 de agosto del presente año, con fecha de inicio de ejecución del 14 del mismo mes, asignado al suscrito como Supervisor el 29 de agosto mediante oficio 2-2018-002373 y con plazo de ejecución de "VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO", careció de Supervisión contractual dieciséis (16) días, dejando al suscrito cuatro (04) días para ejercer las funciones asignadas. Por lo cual, esta Supervisión considera, sugiere y solicita al Ordenador del Gasto conceder al Contrato de Compraventa N° 000139 de 2018, una prórroga por quince (15) días calendario, toda vez que esta no afecta la ejecución de los programas de formación para lo cual se suscribió el Acto Administrativo y antes bien, es necesario para que el Sr. JAIRO LOZADA puede ejecutar a satisfacción el contrato y la Supervisión ejerza sus funciones sin inconvenientes ni contratiempos.

Sin otro particular,

Alcides Moran Jean

Coordinador del Grupo de Formación Profesional Integral,
Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas

Anexo:

- Oficio 1-2018-002470 - Un (01) folio.

Copia: Expediente Contractual

Cargo: Luis Fernando Cahuache Rodríguez - Líder Área de Contratación

Correo: lcahuache@sena.edu.co

Proyectó: Elmer Luis Lozano Zabala

Cargo: Apoyo a la Coordinación de Formación



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Amazonas / Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
Km 0.5 Vía Tarapacá, Leticia Amazonas, Colombia – PBX (57 8) 5927626 - 7966

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pág. 2



91-9517

Leticia,

Nº: 2-2018-002420
31/08/2018 11:33:13 a.m.

Señor

ALCIDES MORAN JEAN

Coordinador Grupo de Formación Profesional
Integral, Gestión Educativa y Promoción
Y Relaciones Corporativas
Sena Regional Amazonas
Ciudad

Asunto: Solicitud Prorroga al contrato N°
00139 de 2018 - Compraventa

Cordial saludo,

En atención a su comunicación, calendada el 31 de agosto de 2018 y registrada en nuestras oficinas de gestión documental con Nro. 2-2018-002417, nos permitimos informarle:

Este despacho autoriza iniciar los trámites correspondientes a la solicitud de prórroga del contrato 139 de 2018 a nombre del Contratista JAIRO HERNAN LOZADA.

La oficina de contratación de la regional adelantara los trámites administrativos para formalizar el proceso correspondiente.

Atentamente,


Arturo Arango Santos
Subdirector de Centro

Copia: Luis Fernando Cahuache

Proyecto: Natalia A. Salazar 
Cargo: Apoyo Administrativo Despacho (E) - Grupo Administrativo Mixto

Reviso: Aimer Muñoz 
Cargo: Asesor Jurídico Externo - Grupo Administrativo Mixto

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección General /Regional / Centro

Km 0.5 Vía Tarapacá, Leticia Amazonas, Colombia - PBX (57 8) 5927626 - 7966

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag 1



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681