

Elmer - Kaca

Leticia, 24 de septiembre de 2018

Señor
ALCIDES MORAN JEAN
Supervisor contrato
SENA Seccional Leticia

SENA - REGIONAL AMAZONAS

Radicacion Recibida

Nº: 1-2018-002760

24/09/2018 10:20:30 a.m.

Destinatario: 911060

Asunto: Solicitud Promoga

Por la presente me permito solicitar Ocho (8) días de adición de tiempo por motivos que hay itms que no los hemos podido en contra con las referencias contrato o Aceptación de Oferta No 91-000139 del 2018.

En espera de una pronta respuesta.

Atentamente,


JAIRO HERNAN LOZADA
Contratista
Cel. 320 4551875



91-1060

Leticia,

No: 2-2018-002596
24/09/2018 04:19:55 P.M.

Doctor
ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro
SENA Regional Amazonas
Leticia

Asunto: Solicitud de Prórroga al Contrato N° 000139
de 2018 – COMPRAVENTA.

Respetado Dr. Arango:

Teniendo en cuenta el Contrato de Compraventa a continuación relacionado y en calidad de supervisor, presento ante Usted la solicitud mencionado en asunto:

CONTRATO N°: 000139 del 6 de agosto de 2018.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIRO HERNÁN LOZADA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: C.C. 6.565.724 de Leticia (Amazonas).

OBJETO DEL CONTRATO: Comprar los materiales de formación para los cursos de construcciones livianas e instalaciones eléctricas del programa FIC del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas.

LUGAR DE EJECUCIÓN: El proveedor deberá hacer entrega de los bienes y/o servicios requeridos por el SENA, en el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas, oficina de Almacén; ubicado en la Calle 12 N° 10-60 Leticia. Tel: 57 8 592 7626, en la ciudad de Leticia.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Registro presupuestal y aprobación de garantías) sin exceder del 30 de diciembre de 2018.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 14 de agosto de 2018.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 25 de septiembre de 2018.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 2018

VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$23.872.762,00).

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Amazonas / Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas

Km 0.5 Vía Tarapacá, Leticia Amazonas, Colombia – PBX (57 8) 5927626 - 7966

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pág. 1



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681



BALANCE FINANCIERO:

Valor inicial del contrato	\$23.872.762,00
Valor de adición al contrato	\$0,00
Valor deducción al contrato	\$0,00
Valor total del contrato	\$23.872.762,00
Valor ejecutado	\$0,00
Valor pagado al contratista	\$0,00
Valor a pagar al contratista	\$0,00
Saldo pendiente por ejecutar y pagar al contratista	\$23.872.762,00
Saldo a liberar	\$0,00

Que mediante oficio con radicado N° 1-2018-002760 del 24 de septiembre 2018, el Señor JAIRO LOZADA, quien suscribió el contrato N° 139-2018 bajo los términos anteriormente mencionados, presenta ante el suscrito la solicitud formal de prórroga por "ocho (08) días [...] por motivos que hay ítems que" no ha logrado conseguir en el mercado local. Sin embargo, en vista de que la Supervisión consintió que se le otorgue dos (02) prórrogas al contrato, el primero por quince (15) días y el segundo por ocho (08) días calendario, y que el contratista no ha logrado la consecución de ciertos ítems en el mercado local, por lo cual, se encuentra consultando en el mercado nacional; además, a fecha de hoy, el contrato se encuentra a dos (02) días de vencimiento; esta Supervisión considera pertinente prorrogar el contrato por diez (10) días calendario, con el fin de que el contratista entregue a satisfacción los materiales. Por lo tanto, formalmente se sugiere y solicita al Ordenador del Gasto conceder dicha prórroga al Contrato de Compraventa N° 000139 de 2018, por diez (10) días calendario.

Sin otro particular,

Alcides Moran Jean

Coordinador del Grupo de Formación Profesional Integral,
Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas

Anexo:

Oficio 1-2018-002760 - Un (01) folio.

Copia: Expediente Contractual

Cargo: Luis Fernando Cahuache Rodriguez - Líder Área de Contratación

Correo: lcahuache@sena.edu.co

Proyectó: Elmer Luis Lozano Zabala

Cargo: Apoyo a la Coordinación de Formación



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Amazonas / Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas

Km 0.5 Vía Tarapacá, Leticia Amazonas, Colombia – PBX (57 8) 5927626 - 7966

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pág. 2



91-9517

Leticia,

No: 2-2018-002598
24/09/2018 04:41:37 P.M.

Señor

ALCIDES MORAN JEAN

Coordinador Grupo de Formación Profesional
Integral, Gestión Educativa y Promoción
Y Relaciones Corporativas
Sena Regional Amazonas
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato
Nº 00139 de 2018- Compraventa

Cordial saludo,

En atención a su comunicación, calendada el 24 de Septiembre de 2018 y registrada en nuestras oficinas de gestión documental con Nro. 2-2018-002596, nos permitimos informarle:

Este despacho autoriza iniciar los trámites correspondientes a la solicitud de prórroga del contrato 139 de 2018 a nombre del Contratista JAIRO HERNÁN LOZADA.

La oficina de contratación de la regional adelantara los trámites administrativos para formalizar el proceso correspondiente.

Atentamente,


Arturo Arango Santos
Subdirector de Centro

Copia: Luis Fernando Cahuache 

Proyecto: Natalia A. Salazar
Cargo: Apoyo Administrativo Despacho (E) - Grupo Administrativo Mixto

Reviso: Cecilia del Pilar Silva 
Cargo: Asesora Jurídica - Grupo Administrativo Mixto

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección General /Regional / Centro

Km 0.5 Vía Tarapacá, Leticia Amazonas, Colombia - PBX (57 8) 5927626 - 7966
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04



Certificado No
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681